



Formations de Référence en Ingénierie de Projets depuis 1987

## Postgrade Highware en Ingénierie de Projets



# Gestion de Projets

## Suivre le projet

Tableaux de bord et aide à la décision

### ► Objectif opérationnel

- Assurer le bon déroulement du projet.

### ► Esprit général

- Indicateurs d'avancement (ligne brisée, dates-dates, courbe en S et valeur acquise) et processus associés.
- La chaîne de construction d'un tableau de bord de projet, depuis les métriques d'avancement des tâches jusqu'aux conventions de consolidation.
- Intégration de l'avancement en coûts et délais du projet. Clés de lecture d'un tableau de bord d'avancement du projet : techniques de l'état de l'art associées et illustration par l'utilisation de logiciels de gestion de projet.

[www.postgrade.highware.fr](http://www.postgrade.highware.fr)

HIGHWARE SAS au capital de 66 000 euros  
43, rue Richer- F-75009 Paris  
+33(0)1 42 46 46 28  
RCS Paris B 530 115 732 - Siret : 530 115 732 00014

SUIVRE LE PROJET  
Tableaux de bord et aide à la décision

## CARACTÉRISTIQUES

**VOLUME D'ENSEIGNEMENT** : 3 jours

### RÉFÉRENCES :

"Techniques de suivi de projets" (Gilles Vallet - réédition en cours).

### ► Objectifs pédagogiques

- Savoir construire un tableau de bord d'aide au pilotage de projet
- Savoir déterminer les écarts à date instantanés et à achèvement
  - en temps et en coûts.
- Connaître et savoir utiliser la gestion d'un projet par la valeur acquise.

### ► Méthodes pédagogiques

- Présentations méthodologiques, exercices, mises en situation et applications pratiques.

## CONTENU

### ► Ecart instantané et écart à achèvement

- La ligne brisée isochrone,
- Le diagramme dates-dates.

### ► Gestion par la Valeur Acquise

- Indicateurs standards d'avancement,
- Etude de cas - avancements d'un projet,
- Les coefficients d'avancement,
- Etude de cas - tableau de bord d'avancement du projet.

### ► Etats d'avancement élémentaires

- Les avancements de la tâche,
- Etude de cas - avancements d'une tâche,
- L'avancement du projet.

### ► Intégration du suivi de projet

- L'intégration du plan de référence,
- Le délai de pilotage.